

Tänkt tillvägagångssätt för byte av fjärrvärmecentraler

Här följer information för hur tillvägagångssättet för utbytet av fjärrvärmecentralerna på Kärlekens samfällighetsförening kommer att ske.

HEM kommer via sin underentreprenör Falkenbergs Rör byta samtliga fjärrvärmecentraler på fastigheter ingående i Kärlekens samfällighet. En montör kommer att ta kontakt med er senast 5 arbetsdagar innan för planering och tidsbokning för bytet av fjärrvärmecentralen hos respektive fastighets-/villaägare.

Skulle det visa sig att asbestsanering behöver utföras kommer en annan saneringsfirma att utföra detta för att sedan börja med utbytet av fjärrvärmecentralen. En extra dag för saneringen kommer då att tillkomma.

När installation av fjärrvärmecentralen är klar så kommer ni inom 10 arbetsdagar bli kontaktade av en elinstallatör samt en isoleringsinstallatör för att färdigställa installationen.

Fjärrvärmecentralen kommer att vara i drift och fungera som det är tänkt även om inte el, - och isolerings installatörerna har varit på plats och färdigställt installationen.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till Projektledaren på HEM;
Robert Olsson 0708-744 713
Alt. robert.olsson@hem.se
Installatörer Falkenbergs Rör AB

Martin Johansson 0709-444459

Leo Wallentin-Tärk 0768-267601

Grov tidplan för bytet av fjärrvärmecentralerna

En preliminär tidplan har tagits fram utifrån de etapper HEM och Falkenbergs rör kommer att utföra installationerna. I de fall asbest behöver saneras innan fjärrvärmecentralen kan installeras behöver viss omprioritering göras, dvs vi kan behöva påbörja en annan villa som ligger utanför den tänka etappen tidigare än beräknat. Se därför denna tidplan som en grov tidplan för när installationen görs i er fastighet. Oavsett, ni skall ändå få avisering 5 dagar innan installation.

Etapp	Område	Adress	Tidsram
1	Villor	• Blåshammsgatan 17,21,23 • Tornåkersgatan 12,13,14,15,16, 17,19,21 • Ängdalagatan 6 – 26, ej 11	Börjar: Mitten av Mars Klart: Början av april
2	Radhus	• Blåshammsgatan 24,26,28,30,32 • Pressaregatan 10,12,14,16,18, • Tornåkersvägen 18,24,26,28	Börjar: Mitten av april Klart: Slutet av april
3	Slingan	• Slingan 1-60 Ej 13,15,17,19,24,28,30	Börjar: Slutet av april Klart: Början av juni
4	Demontering av vägg	• Slingan 13, 15, 17, 19, 24 • Pressaregatan 20, 22 • Tornåkersvägen 22	Börjar: Början av juni Klart: Mitten av juni
5	Flytt av 2 centraler + ombyggnad av fördelningsvnetiler	• Slingan 28, 30 • Blåshammsgatan 19	Börjar: Mitten av juni Klart: Innan midsommar